

Comune di Agliana  
Comune di Montale  
Comune di Montemurlo  
Comune di Quarrata



# Il Piano d'Azione

per lo sviluppo sostenibile  
dell'area locale

Forum



Plenario



Partner C.I.S. s.p.a



Progetto realizzato con il Contributo del Ministero dell'Ambiente e della

# Aggiornamento febbraio 2008



### Gruppo di Lavoro SOCIALE E CULTURALE

Tema: INSUFFICIENTE COLLEGAMENTO TRA FORMAZIONE,  
MONDO DEL LAVORO E REALTA' TERRITORIALE

Azioni dalla N° 1 alla N° 12

Tema: USO DELLA CITTA' E QUALITA' SOCIALE

Azioni dalla N° 13 alla N° 21

### Gruppo di Lavoro AMBIENTE E ATTIVITA' ECONOMICHE

Tema: FRAGILITA' IDRAULICA DEL TERRITORIO

Azioni dalla N° 22 alla N° 32

Tema: USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE Sottotematica: Rifiuti

Azioni dalla N° 33 alla N° 42

Tema: USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE Sottotematica: Risorse idriche

Azioni dalla N° 43 alla N° 48

Tema: USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE Sottotematica: Consumi energetici

Azioni dalla N° 49 alla N° 55

Tema: STRUTTURA URBANA E MOBILITA'

Azioni dalla N° 56 alla N° 89

Tema: SISTEMA ECONOMICO E RAPPORTO IMPRESA-AMBIENTE

Azioni dalla N° 90 alla N° 93

**Il Piano di Azione è stato aggiornato a febbraio 2008. Sono state evidenziate all'interno del Piano, le azioni coerenti con il progetto VIVERE SOSTENIBILE (N°42,43,44,49,51,53,54) in quanto gli obiettivi fanno riferimento alle buone pratiche individuate all'interno del progetto.**

Gruppo di Lavoro SOCIALE E CULTURALE				
<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>21</b>			
<b>ALTRI COORDINATORI</b>	<b>STATO DI AVANZAMENTO AZIONI DEI COMUNI</b>			
<b>6</b>	<b>NON INIZIATE</b>	<b>INIZIATE</b>	<b>IN ATTUAZIONE</b>	<b>CONCLUSE</b>
	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

Gruppo di Lavoro AMBIENTE E ATTIVITA' ECONOMICHE				
<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>72</b>			
<b>ALTRI COORDINATORI</b>	<b>STATO DI AVANZAMENTO AZIONI DEI COMUNI</b>			
<b>16</b>	<b>NON INIZIATE</b>	<b>INIZIATE</b>	<b>IN ATTUAZIONE</b>	<b>CONCLUSE</b>
	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>16</b>

<b>Gruppo di Lavoro SOCIALE E CULTURALE</b>				
<b>TEMATICA</b>	INSUFFICIENTE COLLEGAMENTO TRA FORMAZIONE, MONDO DEL LAVORO E REALTA' TERRITORIALE			
<b>AZIONI</b>	dalla N° 1 alla N° 12			
<b>ALTRI COORDINATORI</b>	STATO DI AVANZAMENTO AZIONI DEI COMUNI			
2	<b>NON INIZIATE</b>	<b>INIZIATE</b>	<b>IN ATTUAZIONE</b>	<b>CONCLUSE</b>
	3	1	5	1

**TEMA: INSUFFICIENTE COLLEGAMENTO TRA FORMAZIONE, MONDO DEL LAVORO E REALTA' TERRITORIALE**

<b>Problema</b>	<b>Basso livello di scolarizzazione</b>			
<b>Obiettivo</b>	<b>Aumento del livello di scolarizzazione</b>			
<b>Azione</b>	<b>1.a - Promuovere ed organizzare in tutte le scuole medie del territorio incontri per l'orientamento, nel corso dell'ultimo anno di scuola media inferiore e primo della scuola media superiore, con i genitori, il Centro per l'Impiego e le associazioni di categoria.</b>			
	<b>1.b -Raccordo sistematico tra istituzioni scolastiche e Servizio territoriale per l'impiego</b>			
	Nr. 1	Priorità: Alta	Fattibilità:	In Attuaz. (Agliaiana) Diff. (altri)
Coordinatore	Provincia di Pistoia			
Partners	Province, Comuni, Scuole medie inf. e sup., Associazioni di categorie			
Target	Estensione del protocollo di intesa agli altri Comuni entro giugno 2005.			
Indicatori	n° incontri effettuati n° allievi coinvolti grado di soddisfazione riscontrato			
<b>Avanzamento</b>	<i>In data 15 dicembre 2004 si è svolto un incontro promosso dalla Provincia di Pistoia. I progetti riguardano scuola media e Capitini (Progetto Pathways e progetto SMILE) - IN SEGUITO NESSUN AVANZAMENTO</i>			

<b>Problema</b>	<b>Abbandono scolastico</b>			
<b>Obiettivo</b>	<b>Assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico</b>			
<b>Azione</b>	<b>Intervento sul disagio familiare:elaborazione di un progetto pilota, coordinato tra i quattro comuni, per azioni di accompagnamento scolastico, familiare ed extra familiare</b>			
	Nr. 2	Priorità: Alta	Fattibilità:	Differita
Coordinatore	Comune di Agliana			
Partners	Comuni, Scuole Assoc. Volontariato, Coop. Sociali			
Target	Approntamento progetto preliminare su Agliana entro giugno 2004 Avvio del progetto su Agliana entro dicembre 2004 Valutazione possibilità di estendere il progetto all'area			
Indicatori	n° famiglie contattate n° famiglie coinvolte grado di soddisfazione degli utenti			
<b>Avanzamento</b>	<i>Predisposizione ed esecuzione di progetto contro il disagio nelle prime classi dell'ITC Capitini di Agliana con impegno di personale specializzato nel campo psicopedagogico. Titolo del progetto: "Intervento di discussione e approfondimento di tematiche psicologiche"</i>			

<b>Problema</b>	<b>Inadeguata offerta formativa rispetto alla domanda espressa dal territorio</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Attivazione di percorsi di formazione e di inserimento lavorativo</b>		
<b>Azione</b>	<b>Promuovere incontri per definire progetti mirati per tirocini formativi e corsi di formazione specifica tra associazioni, imprese e potenziali utenti.</b>		
	Nr. 3	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	CNA Pistoia		
Partners	Associazioni di categoria Scuole Province Organizzazioni sindacali		
Target	entro 3 mesi dall'approvazione del PA (OK)		
Indicatori	n° incontri (1) n° associazioni e aziende partecipanti (20)		
<b>Avanzamento</b>	<i>Organizzato incontro ad Agliana nel 2004. In seguito non ci sono avanzamenti</i>		

<b>Problema</b>	<b>Integrazione multiculturale nella scuola</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Maggiore coordinamento tra i quattro comuni</b>		
<b>Azione</b>	<b>Monitoraggio dei progetti, eventuale loro condivisione, divulgazione a mezzo sito web</b>		
	Nr. 4	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Scuole materne, elementari e medie; Comuni, Province, Coop. Sociali, Ass. Volontariato		
Target	conclusione monitoraggio entro 8 mesi dall'approvazione del P.A.		
Indicatori	avvenuta pubblicazione risultati monitoraggio tramite sito web		
<b>Avanzamento</b>	<i>Il comune di Montemurlo ha in programma di inserire i dati sul web a partire da ottobre /novembre '06. In seguito non ci sono avanzamenti</i>		
<b>Azione</b>	<b>Elaborazione di un progetto di area indirizzato alle famiglie degli alunni, delle diverse comunità</b>		
	Nr. 5	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Scuole materne, elementari e medie; Comuni, Province, Coop. Sociali, Ass. Volontariato		
Target	avvio progetto di area entro 6 mesi dalla conclusione dell'azione n° 4.		
Indicatori	n° adesioni complessive al progetto - n° adesioni per Comune		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nessun avanzamento poiché l'azione è legata alla n° 4</i>		

<b>Problema</b>	<b>Non adeguata educazione permanente degli adulti, formale e non formale anche con riferimento alla necessità di recupero delle tradizioni e senso appartenenza alla collettività e al territorio</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Individuare postazioni fisse ed infrastrutture di riferimento sul territorio</b>		
<b>Azione</b>	<b>Esportazione dei "Circoli di Studio" (Prov. PO) anche nella Provincia di Pistoia; informatica, lingua italiana ed educazione etica per cittadini immigrati e per il recupero delle tradizioni</b>		
	Nr. 6	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Altri comuni, Province Scuole Agenzie formative Centri territoriali educazione adulti		
Target	verifica entro 12 mesi dall'attivazione su Montemurlo della fattibilità dell'esportazione sul territorio degli altri comuni ai fini della costruzione del sistema territoriale		
Indicatori	n° circoli attivati n° partecipanti per circolo		
<b>Avanzamento</b>	<i>Esperienza già realizzata a Montemurlo (adesione a rete Idea Toscana), intenzione di riproporle. Definito progetto per Agliana Montale Quarrata in corso di avvio. L'azione è rimasta in sospeso in attesa dei finanziamenti per i circoli di studio, previsti a breve. I Circoli di studio sono partiti con un progetto pilota nel mese di settembre 2005 (barman e cocktail) e poi hanno avuto continuità nel 2006, 2007 e sono tutt'ora in corso (disegno e pittura, ceramica, vela, informatica, danze popolari, cucina tradizionale e cucina vegetariana, ecc.).</i>		

<b>Azione</b>	<b>Coordinamento dei corsi di formazione per adulti formale e non formale, insieme alle Province, anche ai sensi delle novità introdotte dalla L.R. 52/2002 e successiva attuazione</b>		
	Nr. 7	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners	Altri comuni Province Scuole Agenzie formative Centri territoriali per educazione adulti (PT-PO)		
Target	entro 3 mesi dall'approvazione del PA effettuazione di un primo incontro tra i Comuni per il monitoraggio della domanda e dell'offerta formativa		
Indicatori	nuovi corsi attivati e/o proposti		
<b>Avanzamento</b>	<i>Concluso il progetto SETA approvato il 9.03.06 dalla Conf.Zonale, all'Istruzione su Bando Prov. Misura C4FSE2000/06 ob. 3, per l'attuazione di un Sistema Provinciale di Educazione Degli Adulti mirato alla costituzione di una rete di coordinamento provinciale delle proposte relative all'educazione degli adulti, formale e non formale, realizzazione di un sito web e di un catalogo cartaceo aggiornato annualmente.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Messa in rete (siti dei comuni) dell'offerta formativa</b>		
	Nr. 8	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners	Altri comuni Province Scuole Agenzie formative Centri territoriali per educazione adulti (PT-PO)		
Target	entro 6 mesi dalla nascita del Coordinamento di cui all'azione n° 8		
Indicatori	avvenuta realizzazione di specifico sito internet (o link) n° accessi e richieste		
<b>Avanzamento</b>	<i>Azione inserita nel progetto SETA di cui all'azione 7</i>		

<b>Problema</b>	<b>Carenza di spazi per attività didattiche e ricreative</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi esistenti ed eventuale loro incremento</b>		
<b>Azione</b>	<b>Censimento delle strutture e delle reali disponibilità di spazi soprattutto per attività didattiche e sportive extrascolastiche</b>		
	Nr. 9	Priorità: Bassa	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	Scuole, Associazioni e circoli, Altri comuni, Parrocchie		
Target	conclusione monitoraggio entro 6 mesi dal P.A		
Indicatori	avvenuta divulgazione risultati censimento		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nessun avanzamento</i>		
<b>Azione</b>	<b>Coordinamento per rendere fruibili spazi e strutture a livello sovracomunale</b>		
	Nr. 10	Priorità: Bassa	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	Scuole, Associazioni e circoli, Altri comuni, Parrocchie		
Target	avvio progetto di area entro 12 mesi dalla conclusione dell'azione n° 10		
Indicatori	n° strutture ,n° di accordi, n° nuovi utenti		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nessun avanzamento</i>		
<b>Azione</b>	<b>Apertura di un nuovo asilo nido ed altre strutture per l'infanzia ad Oste e Bagnolo</b>		
	Nr. 11	Priorità: Bassa	Fattibilità: In attuazione
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners			
Target	già realizzate le strutture; possibilità di accesso alla ludoteca per residenti degli altri comuni entro 3 mesi dall'approvazione del P.A.		
Indicatori	n° bimbi/anno inseriti nella ludoteca provenienti da altri Comuni n° richieste evase sul totale (per il nido)		
<b>Avanzamento</b>	<i>NEL 2007 NELLA FRAZIONE DI OSTE APERTO UN ASILO NIDO, I CUI LAVORI SONO STATI REALIZZATI DALL'ARCI. Nell'altro asilo nido esistente nella frazione, così come in quello del capoluogo, è attivo un Centro Giochi (ex Ludoteca), che ospita anche bambini residenti fuori del comune. INOLTRE NEL 2007 E' STATO APERTO UN CENTRO GIOCHI PRESSO LA VILLA GIAMARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.</i>		

<b>Azione</b>	<b>Apertura Spazio Gioco "Gatto Parlante", apertura Nuovo Locale CIAF nel Peep La Catena, Realizzazione nuova palestra per Scuole Medie, ristrutturazione Nuovo Teatro Ex Cinema Moderno</b>		
	Nr. 12	Priorità: Bassa	Fattibilità:
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners			
Target	1- apertura nuovo locale CIAF entro il 2004 2- pubblicazione del bando di concorso progetto Teatro entro dicembre 2004 - valutazione progetti esecutivi entro dicembre 2005 3- Ultimazione costruzione palestra entro dicembre 2004		
Indicatori	Spazio Gioco: n° utenti; verifica riduzione liste di attesa; n° bambini provenienti da altri Comuni. Nuovo locale CIAF: n° utenti; verifica sul numero e tipologia attività svolte per famiglie e per ragazzi; livelli di soddisfazione. Palestra e teatro: verifica tempi progettuali previsti		
<b>Avanzamento</b>	<b>COMPLETATO</b>		

<b>Gruppo di Lavoro SOCIALE E CULTURALE</b>				
<b>TEMATICA</b>	<b>USO DELLA CITTA' E QUALITA' SOCIALE</b>			
<b>AZIONI</b>	dalla N° 13 alla N° 21			
<b>ALTRI COORDINATORI</b>	<b>STATO DI AVANZAMENTO AZIONI DEI COMUNI</b>			
<b>2</b>	<b>NON INIZIATE</b>	<b>INIZIATE</b>	<b>IN ATTUAZIONE</b>	<b>CONCLUSE</b>
	2	-	2	3

**TEMA: USO DELLA CITTA' E QUALITA' SOCIALE**

<b>Problema</b>	<b>Integrazione sociale e multietnica</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Favorire la conoscenza reciproca. Riaffermare il ruolo centrale delle Istituzioni come punto d'incontro tra le varie culture.</b>		
<b>Azione</b>	<b>Incrementare i servizi di diffusione della lingua italiana anche attraverso la personalizzazione dei percorsi di apprendimento dentro e fuori la scuola</b>		
	Nr. 13	Priorità: Alta	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Scuola Media Quarrata		
Partners	Altre scuole, Comuni.		
Target	1 anno dall'approvazione del P.A		
Indicatori	n° di nuovi servizi attivati, n° nuovi utenti, % incremento n° utenti		
<b>Avanzamento</b>	<i>Incontro presso Scuola media di Quarrata a Montemurlo In corso anche lo sviluppo di altri progetti di acculturazione, in particolare il Pozzo di Giacobbe di Quarrata – Il Comune di Quarrata negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 ha promosso dei percorsi di sostegno formativo linguistico personalizzati per gli alunni stranieri delle scuole del proprio territorio.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Mediazione culturale per rapportarsi efficacemente con la famiglia e la scuola</b>		
	Nr. 14	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners	Consorzio Astir Cooperative sociali, Comuni, Scuole.		
Target	1- progetto multicultura nelle scuole entro settembre 2004 per confronto dei dati relativi alle esperienze dei singoli Comuni 2- un progetto comune entro 18 mesi dall'approvazione del P.A.		
Indicatori	n° di incontri realizzati per tavoli di lavoro		
<b>Avanzamento</b>	<i>COMPLETATO: punto 1, punto 2: annualmente vengono affrontati vari aspetti che rientrano nell'azione all'interno del progetto PIA nelle scuole di ogni ordine e grado. Agliana come gli altri due comuni dell'area pistoiese rientra nel coordinamento effettuato dal Comune di Pistoia capofila.</i>		

<b>Obiettivo</b>	<b>Integrazione attraverso il rispetto delle reciproche culture (valori, religione, ideali etc.) ma allo stesso tempo "contaminazione" tra comportamenti (regole di convivenza etc.)</b>		
<b>Azione</b>	<b>Proporre organismi di rappresentanza dei vari gruppi etnici "cittadinanza attiva"</b>		
	Nr. 15	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Altri Comuni		
Target	Stesura di un regolamento a livello sovracomunale per modalità di funzionamento e elezione e di un organismo di rappresentanza entro 1 anno dall'approvazione del P.A.		
Indicatori	Avvenuta approvazione del regolamento da parte dei Comuni		
<b>Avanzamento</b>	<i>Non risulta che al momento ci siano iniziative in merito</i>		
<b>Azione</b>	<b>CARTA PER LA CITTADINANZA SOCIALE: riferimento per l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza attiva per la costruzione di una comunità che permetta il libero raggiungimento del benessere individuale e comunitario.</b>		
	Nr. 16	Priorità: Media	Fattibilità: in attua.
Coordinatore	Provincia di Pistoia		
Partners	Comuni dell'area socio-sanitaria Pistoiese		
Target	Verifica entro 2004		
Indicatori	1- approvazione della carta per la cittadinanza sociale nei tempi previsti 2- recepimento della stessa da parte dei Comuni di Agliana, Quarrata e Montale		
<b>Avanzamento</b>	<i>La carta è stata approvata dalla provincia di Pistoia, mentre è in corso di elaborazione a Prato</i>		

<b>Problema</b>	<b>Crisi del ruolo sociale della famiglia</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Approfondimenti per comprendere meglio la problematica</b>		
<b>Azione</b>	<b>Promuovere incontri e tavoli di discussione per approfondire tal aspetto; definire programmi di incontri e attori da coinvolgere.</b>		
	Nr. 17	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	Aziende Sanitarie Locali, Scuole, altri comuni, cooperative ed associazioni di volontariato, Province		
Target	1- introduzione di elementi innovativi sulle politiche sociali integrate a sostegno della famiglia entro 12 mesi dall'approvazione del P.d.A; 2 - preparazione di giornate di studi sull'argomento e convegno conclusivo entro 12 mesi dall'approvazione del P.d.A		
Indicatori	1. Nuovi elementi inseriti nelle politiche sociali integrate 2. Numero di incontri e convegni		
<b>Avanzamento</b>	<i>Incontri con l'Osservatorio Provinciale del Sociale della Provincia di Pistoia che ha redatto uno studio di fattibilità sulla crisi sociale delle famiglie. Il progetto famiglia di Montale è continuato negli anni 2004/2005 e 2005/2006 coinvolgendo gli attori indicati. In collaborazione con tutti e 4 i comuni è stata verificata la fattibilità di un progetto di area. Concluso</i>		

<b>Problema</b>	<b>Crescente disuguaglianza economica e problema del lavoro</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro delle fasce deboli</b>		
<b>Azione</b>	<b>Azioni di sensibilizzazione; incrementare quanto già attualmente svolto dalla Provincia. Promuovere progetti più specifici ed individualizzati</b>		
	Nr. 18	Priorità: Media	Fattibilità: in attua.
Coordinatore	Provincia di Pistoia		
Partners	Provincia di Prato e comuni, associazioni di categoria, Consorzio ASTIR, Cooperative sociali		
Target	progetto "Azioni e percorsi di integrazione delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro rivolte alla fasce deboli" su cui si basa il Progetto pilota entro 3 mesi dal Piano di Azione		
Indicatori	verifica presentazione progetto pilota		
<b>Avanzamento</b>	<i>Entro 2005 avviata la sperimentazione per circa 10 soggetti attraverso una misura di sostegno economico ed un tutoraggio sociale. IN SEGUITO NESSUN AVANZAMENTO</i>		

<b>Obiettivo</b>	<b>Incrementare l'occupazione delle categorie svantaggiate</b>		
<b>Azione</b>	<b>Destinare una parte dei lavori da appaltare all'esterno a cooperative sociali di tipo "B"</b>		
	Nr. 19	Priorità: Bassa	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	Altri Comuni, Cooperative sociali Consorzio ASTIR		
Target	studio e valutazione di fattibilità relativamente all'azione individuata entro 12 mesi dal Piano di Azione		
Indicatori	n° dei lavori appaltati all'esterno a cooperative sociali di tipo "B" una volta verificata la fattibilità		
<b>Avanzamento</b>	<i>Affidato servizio di supporto bibliotecario. Affidate varie attività tramite CIS.</i>		

<b>Problema</b>	<b>Necessità di recupero delle tradizioni e senso appartenenza alla collettività e al territorio</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Recupero tradizioni e senso appartenenza alla collettività e al territorio</b>		
<b>Azione</b>	<b>Corsi sui mestieri della tradizione locale</b>		
	Nr. 20	Priorità: Media	Fattibilità: in attuaz. differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Altri Comuni, Associazioni di categoria, province		
Target	confronto esperienze in atto (entro 12 mesi dal P.d.A) e successivo allargamento agli altri Comuni (entro 24 mesi dal P.d.A)		
Indicatori	n° iniziative e corsi attivati/anno n ° partecipanti/anno		
<b>Avanzamento</b>	<i>Il comune ha organizzato, negli ultimi due anni, in collaborazione con la Pro-LoCo, corsi per la potatura e coltivazione degli olivi, che hanno visto una partecipazione numerosa, in crescendo. Dal 2008 anche su Montale.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Marchio di denominazione comunale (prodotti locali e sagre tipiche ricorrenti) DECO</b>		
	Nr. 21	Priorità: Bassa	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners	Altri Comuni, Associazioni di categoria		
Target	verifica trasferibilità regolamento ad oggi in fase di approvazione per Quarrata ai comuni di Montale, Agliana e Montemurlo entro 3 mesi dal P.d.A		
Indicatori	n° prodotti e attività che ottengono il marchio DECO all'interno dell'area		
<b>Avanzamento</b>	<i>Non Attuabile: la R.T. ha sostenuto la illegittimità della creazione di marchi di denominazione di origine comunale (D.E.C.O.)</i>		

<b>Gruppo di Lavoro AMBIENTE E ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
<b>TEMATICA</b>	FRAGILITA' IDRAULICA DEL TERRITORIO			
<b>AZIONI</b>	dalla N° 22 alla N° 32			
<b>ALTRI COORDINATORI</b>	STATO DI AVANZAMENTO AZIONI DEI COMUNI			
3	<b>NON INIZIATE</b>	<b>INIZIATE</b>	<b>IN ATTUAZIONE</b>	<b>CONCLUSE</b>
	2	3	2	1

<b>Problema</b>	<b>Impermeabilizzazione del suolo</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo</b>		
<b>Azione</b>	Evitare o contenere al massimo l'occupazione di nuove aree al di fuori di quelle già oggetto di urbanizzazione, privilegiando gli interventi di recupero di aree dismesse e di ristrutturazione. Possibili indicazioni: A) rendere più efficiente, anche ai fini del rispetto degli standard, l'utilizzo delle aree urbanizzate B) Agevolare la ristrutturazione anziché l'edificazione ex novo		
	Nr. 22	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners	Altri Comuni		
Target	Confronto tra i contenuti dei vari P.S. per renderli sinergici per una razionalizzazione dell'uso del suolo e per l'individuazione di interventi coordinati, attraverso l'istituzione di un tavolo istituzionale entro 6 mesi dall'approvazione del P.A.		
Indicatori	Illustrazione risultati tavolo istituzionale Verifiche periodiche: interventi di recupero effettuati, mq di nuova superficie occupata		
<b>Avanzamento</b>	<i>Il confronto sui piani strutturali dei 4 comuni è avvenuto; TAVOLO DI COORDINAMENTO NON è STATO ISTITUITO ma c'è un tavolo di lavoro e protocollo sottoscritto dai comuni della piana pistoiese e dalla provincia di Pistoia su risorsa idrica che comprende tra l'altro la pianificazione.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Adottare materiali e tecnologie per la riduzione dell'impermeabilizzazione (es. manutenzione strade bianche); interventi di sperimentazione</b>		
	Nr. 23	Priorità: Media	Fattibilità: In attuaaz. Differita
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	Altri Comuni, Ordini professionali competenti		
Target	Adozione piani strutturali entro dicembre 2004 e successiva emanazione dei regolamenti urbanistici; Verifiche annuali dall'approvazione dei P.S.		
Indicatori	Inserimento di norme attinenti nei piani strutturali n° interventi per la riduzione dell'impermeabilizzazione		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nella fase del regolamento urbanistico saranno introdotte norme coerenti alcuni RU dei 4 comuni ancora non redatti o non ancora adottati. Sarà prevista anche una giornata di studio su queste tematiche. (NON ANCORA)</i>		

<b>Obiettivo</b>	<b>Definire linee di sviluppo attività vivaistiche. Norme specifiche che regolamentino l'attività vivaistica a livello provinciale</b>		
<b>Azione</b>	<b>Studio e sperimentazione per approfondire le conoscenze sulla vasetteria per ciò che attiene l'impermeabilizzazione del suolo e il consumo di risorse idriche e integrazione con un tavolo di concertazione</b>		
	Nr. 24	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Provincia di Pistoia		
Partners	ARPAT, ARSIA, Prov. Prato, Ass. categoria e Professionali (del vivaismo), Cespevi		
Target	Istituzione di un gruppo di studio (autor. Bacino, ass. categoria, ambientaliste, Arpat, province e comuni.) per definire criteri di realizzazione invasi di stoccaggio provvisorio acque di prima pioggia. Raccolta dati e monitoraggio per maggiore conoscenza realtà vivaistica locale stabilire criteri per il controllo quantità acque prelevate da falda entro 2 anni dall'istituzione del gruppo di lavoro		
Indicatori	Verifica tempi previsti		

<b>Avanzamento</b>	<i>E' stata fatta una sola riunione dei partners ma vi sono in atto diversi tavoli di lavoro a livello provinciale sull'argomento. Dati non disponibili</i>
--------------------	---

<b>Problema</b>	<b>Carenze nella gestione e manutenzione corsi d'acqua e territorio</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Migliorare gestione e manutenzione, incrementare l'efficienza dei controlli sul reticolo idraulico, chiarire criteri di buona gestione dei corsi d'acqua</b>		
<b>Azione</b>	<b>Acquisizione del quadro conoscitivo delle opere idrauliche presenti sui territori comunali, e del loro stato di manutenzione, Sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini per rilevare, attraverso schede apposite, dissesti e problemi lungo i corsi d'acqua.</b>		
	Nr. 25	Priorità: Alta	Fattibilità:
Coordinatore	Provincia di Prato		
Partners	Provincia di Pistoia, comuni, Consorzio di bonifica, Comunità Montana Assoc.di volontariato, ambientaliste, di categoria		
Target	Per il Forum è un'azione da mantenere e eventualmente sviluppare successivamente in quanto non completata per mancanza del coordinatore		
Indicatori			
<b>Avanzamento</b>	<i>IN SEGUITO NESSUN AVANZAMENTO</i>		
<b>Azione</b>	<b>Rinaturalizzare i corsi d'acqua e ricreare fasce riparie nei corsi d'acqua minori della piana, quando possibile.</b>		
	Nr. 26	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Comuni, Consorzio di Bonifica, Province, URTT, Legambiente		
Target	Istituzione gruppo di lavoro entro 12 mesi dall'approvazione del P.A. Censimento zone idonee per interventi di recupero entro 2 anni dall'approvazione del p.a.		
Indicatori	Verifica risultati censimento n° interventi di rinaturalizzazione effettuati		
<b>Avanzamento</b>	<i>Non si è mai riunito il gruppo di lavoro</i>		
<b>Azione</b>	<b>Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, lungo gli argini dei corsi d'acqua della piana</b>		
	Nr. 27	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	altri comuni, consorzio di Bonifica, URTT		
Target	Istituzione di gruppo di lavoro con Province, Consorzio di Bonifica e comuni per verificare fattibilità e criteri per la realizzazione degli itinerari entro 12 mesi dal P.A Censimento ed Individuazione tratti adeguati entro 6 mesi dalla costituzione del gruppo di lavoro. Stesura progetto preliminare entro 2 anni dal P.A.		
Indicatori	Verifica risultati progetto preliminare sovracomunale Km di itinerari sovracomunali percorribili (segnalati) realizzati		
<b>Avanzamento</b>	<i>A seguito di incontri con il Genio Civile e il Consorzio Ombrone e delle difficoltà emerse per la realizzazione e messa in sicurezza delle piste lungo gli argini, gli interventi sono stati eseguiti nella piana, privilegiando nell'esecuzione i tratti che si ricollegano alle piste ciclabili del comune di Prato. Nel comune di Montale studio e cartografia ( Studio Sinergia- Firenze).</i>		
<b>Azione</b>	<b>REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE per la messa in sicurezza idraulica della Frazione "Stazione" con realizzazione di aree verdi fruibili</b>		
	Nr. 28	Priorità: Alta	Fattibilità: In attuaz. Differita
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	consorzio di Bonifica, URTT		
Target	Progetto preliminare esistente - Approvazione progetto esecutivo entro 2006 Realizzazione entro 2010		
Indicatori	Verifica stati di avanzamento progetto esecutivo e realizzazione		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nessun avanzamento dal progetto di massima</i>		

<b>Azione</b>	<b>REALIZZAZIONE DI 4 CASSE DI ESPANSIONE lungo i fiume Agna, e i torrenti Stregale, Funandola e Meldalcione più due complementari di più ridotte dimensioni</b>		
	Nr. 29	Priorità: Alta	Fattibilità: In attuaz.
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Provincia di Prato, Consorzio di Bonifica, URTT		
Target	Completamento interventi per Stregale, Meldalcione, Funandola e Agna entro estate 2004		
Indicatori	Verifica esecuzione collaudi		
<b>Avanzamento</b>	<i>I lavori sono stati realizzati. I collaudi delle casse di espansione sono stati effettuati. L'operato dell'Amministrazione in questo settore è stato oggetto, proprio di recente, di un riconoscimento da parte di Legambiente, che ha conferito al comune l'attestazione di 1° classificato in Italia per prevenzione rischio idraulico e dissesto idrogeologico.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Realizzazione di una cassa di espansione lungo i fiumi Ombrone e Brana per la messa in sicurezza della parte Sud del territorio</b>		
	Nr. 30	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners	Provincia di Pistoia, Consorzio di Bonifica, URTT		
Target	Stesura progetto preliminare entro 2004		
Indicatori	Verifica stati di avanzamento progetto preliminare		
<b>Avanzamento</b>	<i>In attesa di attivazione del tavolo tecnico per la progettazione- NON ATTIVATO</i>		
<b>Azione</b>	<b>Adeguamento sezioni e risagomatura argini dei corsi d'acqua classificati</b>		
	Nr. 31	Priorità: Alta	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners	Provincia, consorzio di Bonifica, Altri Comuni		
Target	Istituzione di gruppo di lavoro con il compito di attuare il censimento dei corsi d'acqua classificati entro 18 mesi dal P.A.		
Indicatori	n° interventi di risagomatura argini ed adeguamento sezioni entro 2010		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nessun avanzamento</i>		

<b>Problema</b>	<b>Abbandono delle aree collinari e montane</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Chiarire i criteri di buona gestione del territorio e dei corsi d'acqua. Favorire l'insediamento di attività che attuino interventi di tutela del territorio</b>		
<b>Azione</b>	<b>Promuovere incontri per definire i criteri di pratiche agricole sostenibili.</b>		
	Nr. 32	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Provincia di Pistoia		
Partners	Ordini professionali, altri comuni, associazioni ambientaliste, Comunità Montane, Associazioni di categoria, ANPIL Monteferrato		
Target	Attivazione 1° incontro entro 12 mesi dall'approvazione del P.A:		
Indicatori	Verifica risultati incontri		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nessun avanzamento</i>		

<b>Gruppo di Lavoro AMBIENTE E ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
<b>TEMATICA</b>	USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE			
<b>SOTTOTEMATICA</b>	Sottotematica: Rifiuti			
<b>AZIONI</b>	dalla N° 33 alla N° 42			
<b>ALTRI COORDINATORI</b>	STATO DI AVANZAMENTO AZIONI DEI COMUNI			
4	<b>NON INIZIATE</b>	<b>INIZIATE</b>	<b>IN ATTUAZIONE</b>	<b>CONCLUSE</b>
	2	1	1	2

TEMA: USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE - Sottotematica: Rifiuti

<b>Problema</b>	<b>Eccessiva produzione di rifiuti</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Contenimento e/o riduzione produzione rifiuti</b>		
<b>Azione</b>	<b>Accordi volontari e/o tavoli di concertazione tra Enti Locali e la grande e media distribuzione per riduzione degli imballaggi e la sostituzione del "vuoto a perdere" con quello "a rendere" che prevedano incentivi o semplificazioni per gli adempimenti di carattere amministrativo.</b>		
	Nr. 33	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	C.I.S.		
Partners	Organizz. grande distribuzione e del Commercio, Associazioni ambientaliste, COMUNI		
Target	Coinvolgimento grande e media distribuzione e consumatori per stabilire accordi riduzione produzione di imballaggi entro 2 anni dal P.d.A		
Indicatori	1-numero incontri svolti entro un anno dall'approvazione del P.A. 2 - numero campagne informazione, rivolte al cittadino, conseguenti agli accordi attivati 3 - numero accordi attivati		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nessun avanzamento</i>		
<b>Azione</b>	<b>Educazione ambientale nelle scuole</b>		
	Nr. 34	Priorità: Media	Fattibilità: In attuaz. Immediata
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	Legambiente; scuole, comuni, aziende di servizi		
Target	programma di educazione ambientale sinergico a livello di area A21 a partire dal 2005-06		
Indicatori	numero di alunni coinvolti per ogni anno scolastico (CIRCA 300 DIRETTAMENTE; INDIRETTAMENTE 700)		
<b>Avanzamento</b>	<i>Progetto scuola21 nei comuni di Agliana, Montale, Quarrata e Montemurlo su bando INFEA della Provincia di Pistoia- e successivamente Scuola 21 : il Piano di Azione</i>		
<b>Azione</b>	<b>Disponibilità composte domestiche</b>		
	Nr. 35	Priorità: Media	Fattibilità: In attuaz. Immediata
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners	Legambiente, altri comuni, CIS, ASMIU		
Target	1 - valutazione risultati progetto pilota entro 6 mesi dall'approvazione del P.A. 2 - incontri con altre amministrazioni e associazioni ambientali per verificare la replicabilità dell'esperienza di Agliana negli altri comuni entro 12 mesi dall'approvazione del P.A.		
Indicatori	N° di composte richiesti/distribuiti per comune		
<b>Avanzamento</b>	<i>Acquisto di contenitori nuovi con ipotesi di riduzione TIA per chi li prenderà in carico e li utilizzerà. Avuti contatti con CIS per il coordinamento del progetto.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Realizzazione di un centro di esperienze per l'educazione ambientale denominato "MALBORGHETTO".</b>		
	Nr. 36	Priorità: Bassa	Fattibilità: In attuaz.
Coordinatore	Comune Montale		
Partners	Altri Comuni		
Target	Struttura operativa di educazione ambientale permanente di area entro 2005		
Indicatori	Realizzazione nei tempi e modi previsti		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nessun avanzamento</i>		

<b>Problema</b>	<b>Inadeguatezza della raccolta differenziata e del recupero dei rifiuti</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata (RSU) dei piani provinciali</b>		
<b>Azione</b>	<b>Rsu: realizzazione di ulteriore piattaforma o stazione ecologica (Quarrata) ed eventuali isole ecologiche sul territorio. Posizionamento di contenitori nella zona industriale, Agliana, Quarrata e Montale, per materiale secco (scarti di produzione) da avviare alla selezione. Collocare contenitori per RUP presso i punti vendita (es. centri commerciali, supermercati )</b>		
	Nr. 37	Priorità: Alta	Fattibilità: In attuaz.
Coordinatore	C.I.S.		
Partners	Altri comuni		
Target	1 - collaudo piattaforma entro fine 2005 e avvio esercizio entro 1° semestre 2006 2. Posizionamento entro 6 mesi dal P.d.A 3 - numero di esercizi commerciali che aderiscono;		
Indicatori	1 - Rispetto dei tempi di realizzazione 2 - incremento del numero di cassonetti pubblici per raccolta di materiale secco nelle zone industriali /anno 3 - N° di nuovi contenitori all'interno degli esercizi commerciali per RUP		
<b>Avanzamento</b>	<i>In avanzamento nei modi previsti tempi slittati</i>		
<b>Azione</b>	<b>Per le PA Incentivare l'utilizzo di materiale derivante da riciclo (prossima uscita decreto legislativo che impone alle PA il 30% di materiale derivante da riciclo)</b>		
	Nr. 38	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners	Altri Comuni		
Target	1 - definizione accordo entro un anno dall'uscita del Decreto 2 - numero di incontri sulle modalità di attuazione accordo 3 - preparazione bozza regolamento in recepimento delle direttive per incremento utilizzo materiale derivante da riciclo		
Indicatori	1 - avvenuto accordo entro tempi e modi previsti 2 - verificare modalità di recepimento del nuovo DLGS.		
<b>Avanzamento</b>	<i>Inserimento delle Linee Guida per gli acquisti Verdi in tutti e 4 i comuni COMPLETATA</i>		
<b>Azione</b>	<b>Allargamento utilizzo piattaforma ecologica del CIS da parte dei comuni limitrofi</b>		
	Nr. 39	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	C.I.S.		
Partners	Comune di Montemurlo, ASMIU		
Target	Stipula convenzione Comune di Montemurlo entro 2004		
Indicatori	Numero utenti/anno che usufruiscono della piattaforma		
<b>Avanzamento</b>	<i>La Provincia di Prato ha approvato lo schema di accordo di programma per il trasferimento dei rifiuti da ASM a CIS relativamente ai rifiuti speciali IN SEGUITO NESSUN AVANZAMENTO</i>		
<b>Azione</b>	<b>Rifiuti speciali: favorire il recupero di materiale da parte delle attività produttive (scarti di lavorazione) attraverso accordi volontari da stipulare con la provincia</b>		
	Nr. 40	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Provincia Pistoia		
Partners	Associazioni di categoria, CIS		
Target	incontro tra province, amministrazioni comunali e associazioni di categoria per sviluppare il tema dell'allocazione siti per il recupero e riciclaggio inerti da demolizione, entro 8 mesi dall'approvazione del p.a. - Illustrazione risultati incontri per istituzione Comunità Ambito entro 12 mesi da P.A.		
Indicatori	N° Imprese interessate ad intraprendere attività di recupero frazione inerte; - Numero siti individuati per allocazione impianti di recupero e riciclaggio.		
<b>Avanzamento</b>	<i>A Quarrata sono presenti aziende che operano per il riciclaggio. Entro il 30 giugno sarà avviato il censimento delle attività presenti sul territorio avvalendosi della collaborazione delle province e di ARPA - IN SEGUITO NESSUN AVANZAMENTO</i>		

<b>Azione</b>	<b>Favorire il consumo di materiali derivanti dal riciclo per uso privato</b>		
	Nr. 41	Priorità: Media	Fattibilità:
Coordinatore	Comuni		
Partners	condomini		
Target	<b>Per il Forum è un'azione da mantenere e eventualmente sviluppare successivamente in quanto non completata per mancanza del coordinatore; CAMBIAMENTO DEL COORDINAMENTO: COMUNI E NON PIU' LEGAMBIENTE</b>		
Indicatori			
Avanzamento	<i>L'azione sarà trasferita all'interno dei percorsi educativi che sono già inseriti nel Piano di Azione Locale - L'azione verrà portata avanti in modo congiunto con il progetto VIVERE SOSTENIBILE: AZIONI CONDOMINI SOSTENIBILI</i>		
<b>Azione</b>	<b>Ridefinizione del concetto di assimilabilità RSU in accordo tra i comuni</b>		
	Nr. 42	Priorità: Bassa	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	Altri comuni, CIS, ASMIU, Associazioni di categoria		
Target	Verifica, entro 2 anni dal P.A., dello stato di attività dei tavoli di confronto e delle eventuali proposte operative		
Indicatori	Attivazione incontri per affrontare il problema e predisposizione di proposte operative attraverso attività di approfondimento		
Avanzamento	<i>NESSUN AVANZAMENTO</i>		

<b>Gruppo di Lavoro AMBIENTE E ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
<b>TEMATICA</b>	USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE			
<b>SOTTOTEMATICA</b>	Sottotematica: Risorse idriche			
<b>AZIONI</b>	dalla N° 43 alla N° 48			
<b>ALTRI COORDINATORI</b>	STATO DI AVANZAMENTO AZIONI DEI COMUNI			
1	<b>NON INIZIATE</b>	<b>INIZIATE</b>	<b>IN ATTUAZIONE</b>	<b>CONCLUSE</b>
		1	2	2

**TEMA: USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE**

Sottotematica: **Risorse idriche**

<b>Problema</b>	<b>Eccessivi consumi risorse di qualità per usi non potabili</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Riduzione dei consumi e/o miglior utilizzo delle risorse idriche ad uso domestico</b>		
<b>Azione</b>	<b>a) Individuazione di incentivi e norme specifiche, a livello di RU, per l'ottimizzazione e razionalizzazione dei consumi a livello domestico</b>		
	<b>b) Interventi per l'ottimizzazione dei consumi anche per le strutture pubbliche (scuole, uffici etc..)</b>		
	Nr. 43	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	Altri comuni, Publiacqua		
Target	1) predisposizione di bozze di delibere specifiche entro 18 mesi dal PA, in attesa della redazione dei RU (attraverso un tavolo di concertazione già predisposto per i Piani Strutturali); 2) avvio ricognizione impianti esistenti		
Indicatori	1) n° incentivi erogati/anno 2) n° interventi effettuati a seguito del monitoraggio, mc annui di acqua consumati		
Avanzamento	<i>Nella fase del regolamento urbanistico saranno introdotte norme coerenti. Ad oggi le norme sono in fase di definizione in quanto ancora non tutti i comuni hanno il RU. L'azione verrà portata avanti in modo congiunto con il progetto VIVERE SOSTENIBILE: AZIONI SCUOLE SOSTENIBILI E MUNICIPI SOSTENIBILI</i>		

<b>Azione</b>	<b>Educazione e sensibilizzazione sul corretto uso dell'acqua</b>		
	Nr. 44	Priorità: Alta	Fattibilità: In attuaz. Immediata
Coordinatore	ARPAT		
Partners	Publiacqua, scuole, Ass. Ambientali e di Categoria		
Target	Attuazione intervento coordinato di promozione nelle scuole e progetti di educazione ambientale, da parte di ARPAT (PT e PO), Publiacqua e Comuni - entro aprile 2005		
Indicatori	n° di progetti/anno attivati n° alunni/anno coinvolti		
<b>Avanzamento</b>	<i>Progetto "Acqua del Sindaco" Agliana, gli altri in attuazione. L'azione verrà portata avanti in modo congiunto con il progetto VIVERE SOSTENIBILE: AZIONE SCUOLE SOSTENIBILI</i>		
<b>Azione</b>	<b>Studi e approfondimenti, per il settore vivaistico, sui consumi reali delle risorse idriche (Vedi anche azione n° 25)</b>		
	Nr. 45	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	ARPAT		
Partners	Province di Prato e Pistoia		
Target	Istituzione di un gruppo di studio (autor. Bacino, ass. categoria, ambientaliste, Arpat, province e comuni.) per definire criteri di realizzazione invasi di stoccaggio provvisorio acque di prima pioggia entro 2004. Raccolta dati e monitoraggio nei comprensori comunali per maggiore conoscenza realtà vivaistica locale stabilire criteri per il controllo quantità acque prelevate da falda entro 1 anno dall'istituzione del gruppo di lavoro.		
Indicatori	Verifica tempi previsti		
<b>Avanzamento</b>	<i>L'azione coincide e comunque è da integrarsi nell'azione n. 24 - da eliminare</i>		
<b>Azione</b>	<b>Utilizzo di tecnologie che consentono una razionalizzazione del consumo idrico.</b>		
	Nr. 46	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Ass. di categoria; Legambiente; Publiacqua; Albi professionali		
Target	Realizzazione collegamento all'acquedotto industriale (riciclo Baciacavallo) del Comune di Montemurlo e recupero acque piovane entro 2005		
Indicatori	mc annui di acqua di riciclo utilizzata		
<b>Avanzamento</b>	<i>NELLA ZONA INDUSTRIALE I LAVORI SONO TERMINATI. NEL 2007 E' STATO INAUGURATO L'ACQUEDOTTO INDUSTRIALE.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Azioni di controllo sui consumi da approvvigionamenti idrici autonomi (usi diversi dal domestico)</b>		
	Nr. 47	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Province		
Partners	Associazioni di categoria		
Target	1- Organizzazione corsi di formazione per controllo consumi idrici (GAV, Polizia Municipale) entro 12 mesi dal P.A. 2- Avvio controlli sul territorio a partire dal 2004 3- Incontri tra Provincia, ass. categoria e pubbliche amministrazioni per illustrare le iniziative sui controlli messi in campo dalla Provincia entro 1 mese dal P.A		
Indicatori	1- N° corsi organizzati e numero partecipanti 2- numero controlli sul territorio 3- numero incontri promossi		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nessun avanzamento</i>		

<b>Problema</b>	<b>Carenze nella gestione e nel controllo del ciclo idrico approvvigionamenti, reti di distribuzione, impianti, scarichi.</b>
<b>Obiettivo</b>	<b>Richiamare gli Enti preposti alle loro responsabilità per una corretta gestione del ciclo idrico integrato</b>
<b>Azione</b>	<b>Accordi tra enti locali (province e comuni) per una regolamentazione provinciale per la semplificazione della procedura del rilascio di concessioni preferenziali</b>
	Nr. 48
	Priorità: Media
	Fattibilità: Immediata

Coordinatore	Provincia Pistoia
Partners	Comuni, Ordini professionali, Enti gestori
Target	Promuovere incontri tra Province, enti gestori, comuni e associazioni di categoria per illustrare i contenuti delle norme vigenti in tema di acque pubbliche (superficiali e sotterranee) entro 6 mesi dal P.A.
Indicatori	n° incontri effettuati
<b>Avanzamento</b>	<i>Nessun avanzamento</i>

<b>Gruppo di Lavoro AMBIENTE E ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
<b>TEMATICA</b>	USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE			
<b>SOTTOTEMATICA</b>	Sottotematica: Consumi energetici			
<b>AZIONI</b>	dalla N° 49 alla N° 55			
<b>ALTRI COORDINATORI</b>	STATO DI AVANZAMENTO AZIONI DEI COMUNI			
3	<b>NON INIZIATE</b>	<b>INIZIATE</b>	<b>IN ATTUAZIONE</b>	<b>CONCLUSE</b>
	1	2	1	

**TEMA: USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE**  
Sottotematica: **Consumi energetici**

<b>Problema</b>	<b>Carenza utilizzo fonti energetiche alternative e/o rinnovabili</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Integrazione delle fonti tradizionali con fonti alternative</b>		
<b>Azione</b>	<b>Utilizzo dell'energia solare negli edifici e attrezzature pubbliche</b>		
	Nr. 49	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	C.I.S.		
Partners	Comuni		
Target	1 - consegna studio fattibilità per utilizzo energia solare negli edifici e attrezzature pubbliche entro 18 mesi dal P.A. 2 - progetto pilota per l'utilizzo di energia solare (es. illuminazione strade o parco pubblico) programma pluriennale entro 18 mesi dal P.d.A		
Indicatori	Rispetto dei tempi previsti per la consegna dello studio di fattibilità N° di interventi realizzati /anno		
<b>Avanzamento</b>	<i>Elaborato un progetto per l'utilizzo energia solare per le lampade votive del cimitero di Quarrata. A partire dal 2007 sono in corso di elaborazione n. 3 progetti per la realizzazione di impianti solari termici in tre scuole del territorio di Quarrata. L'azione verrà portata avanti in modo congiunto con il progetto VIVERE SOSTENIBILE: AZIONE SCUOLE SOSTENIBILI E MUNICIPI SOSTENIBILI</i>		
<b>Azione</b>	<b>Ampliamento sistema Recupero energetico inceneritore dopo VIA</b>		
	Nr. 50	Priorità: Media	Fattibilità: In attuaz.
Coordinatore	C.I.S.		
Partners	Comuni		
Target	Aumento produzione energia elettrica dal completamento intervento		
Indicatori	Incremento Kwatt/ore prodotti per anno		
<b>Avanzamento</b>	<i>In avanzamento</i>		
<b>Azione</b>	<b>Fornire informazioni su tecniche e incentivi per il risparmio energetico già esistenti (es. tetti fotovoltaici)</b>		
	Nr. 51	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	C.I.S., CONENERGIA		
Partners	Comuni, associazioni di categoria e ordini professionali		
Target	1 - attivazione incontri e riunioni tra tecnici CIS e amministrazioni pubbliche, ordini prof. e ass. di categoria entro 12 mesi dal P.A.		

**Piano di Azione** – Comuni di Agliana, Montale, Montemurlo e Quarrata – Aggiornamento Febbraio 2008

	2 - implementazione del sito WEB CIS con pagine dedicate all'argomento entro 6 mesi dal P.A. 3 - informazioni dedicate sui notiziari dei comuni entro 6 mesi dal P.A.
Indicatori	1 - numero incontri promossi 2 - verifica aggiornamento sito WEB 3 - verifica presenza articoli sull'argomento
<b>Avanzamento</b>	<i>Entro 09/05 sarà organizzata iniziativa di studio per tecnici con la presentazione delle pagine del sito WEB CIS, dalle quali deriveranno periodici aggiornamenti che i Comuni potranno pubblicare sui propri notiziari. Nel 2006 è stato realizzato a Quarrata un ciclo di incontri sulla nuova LR in collaborazione con gli altri tre Comuni per tecnici comunali e professionisti, in collaborazione con l'Istituto di Bioarchitettura. Nel 2007 è stato realizzato a Quarrata un ciclo di incontri pubblici "Risparmio energetico ed energie rinnovabili" in collaborazione con Legambiente e BCC Vignole (ottobre-novembre). L'azione verrà portata avanti in modo congiunto con il progetto VIVERE SOSTENIBILE: AZIONE CONDOMINI SOSTENIBILI</i>

<b>Problema</b>	<b>Eccesso nei consumi energetici</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Riduzione nei consumi energetici</b>		
<b>Azione</b>	<b>Prevedere norme all'interno dei Regolamenti edilizi e urbanistici che favoriscano l'adozione di sistemi e tecnologie per il risparmio energetico*</b>		
	Nr. 52	Priorità: Alta	Fattibilità:
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners	Altri Comuni		
Target	Coordinamento tra Comuni entro 2004; definizione norme entro 2005. <b>Il coordinamento inizierà con uno slittamento rispetto ai tempi previsti (entro il 2006) e la definizione delle norme si avrà entro il 2008. L'azione, per essere sviluppata, richiederà più tempo di quanto preventivato perché contestuale alla stesura dei nuovi strumenti di controllo del territorio</b>		
Indicatori	Verifica rispetto dei tempi <b>Slittamento di circa due anni rispetto ai tempi previsti.</b>		
<b>Avanzamento</b>	<i>Entro fine 2005 il tavolo di cui all'azione 22 predisporrà di concerto con le società di servizio, bozza di delibera attuativa (slittamento entro fine 2007) Nel R.U. del Comune di Quarrata, in corso di approvazione, sono state inserite norme che favoriscono l'adozione di sistemi e tecnologie per il risparmio energetico</i>		
<b>Azione</b>	<b>Fornire informazione e formazione su tecniche e politiche di risparmio energetico</b>		
	Nr. 53	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	CNA Pistoia		
Partners	Provincia di Pistoia e Prato, Comuni, CIS, CONENERGIA, altre ass. categoria e ordini professionali		
Target	Individuare metodologie e criteri per operare una efficace informazione relativamente agli incentivi e sulle tecniche di risparmio energetico entro 12 mesi dal P.A. (vedi azione n°55). Stabilire criteri per l'organizzazione di corsi di formazione sul tema 12 mesi da P.A.		
Indicatori	Rispetto obiettivi fissati		
<b>Avanzamento</b>	<i>Corso di Bioarchitettura fatto a Quarrata (2006) e ciclo di incontri pubblici sul Risparmio energetico e le energie rinnovabili (ottobre-novembre 2007). L'azione verrà portata avanti in modo congiunto con il progetto VIVERE SOSTENIBILE: AZIONE CONDOMINI SOSTENIBILI</i>		
<b>Azione</b>	<b>Progetti all'interno delle scuole per la gestione sostenibile dei consumi (indagine preliminare, obiettivi, certificazione...)</b>		
	Nr. 54	Priorità: Bassa	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	Altri Comuni, Scuole		
Target	Svolgimento incontri con i referenti delle amministrazioni e delle scuole entro 1 anno		
Indicatori	Rispetto obiettivi fissati		
<b>Avanzamento</b>	<i>SCUOLA 21 e SCUOLA21 PDA promossi nelle scuole medie dei 4 comuni per gli anni scolastici 2005-06 2006-07. L'azione verrà portata avanti in modo congiunto con il progetto VIVERE SOSTENIBILE: AZIONE SCUOLE SOSTENIBILI</i>		

<b>Azione</b>	<b>Risparmio energetico e certificazione di qualità quale criterio preferenziale all'interno dei contratti di servizio per la gestione calore</b>		
	Nr. 55	Priorità: Bassa	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	CIS, CONENERGIA		
Partners	Comuni		
Target	1- adeguamento dei regolamenti comunali per gli aspetti inerenti la stipula dei contratti di servizio per la gestione calore entro 36 mesi 2- sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Comuni entro 12 mesi dal P.A.		
Indicatori	1- Verifica dei tempi previsti 2 - numero Comuni che hanno aderito		
<b>Avanzamento</b>	<i>Tutti i Comuni hanno affidato la gestione calore alle proprie aziende di servizio che dispongono delle certificazioni richieste ed operano per il contenimento energetico. L'azione pertanto è da ritenersi conclusa.</i>		

<b>Gruppo di Lavoro AMBIENTE E ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
<b>TEMATICA</b>	STRUTTURA URBANA E MOBILITA'			
<b>AZIONI</b>	dalla N° 56 alla N° 89			
<b>ALTRI COORDINATORI</b>	STATO DI AVANZAMENTO AZIONI DEI COMUNI			
4	<b>NON INIZIATE</b>	<b>INIZIATE</b>	<b>IN ATTUAZIONE</b>	<b>CONCLUSE</b>
	1	3	14	11

**TEMA: STRUTTURA URBANA E MOBILITA'**

<b>Problema</b>	<b>Mancanza di razionalità nella dislocazione delle funzioni e dei servizi soprattutto a livello di area.</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Razionalizzazione nella dislocazione delle funzioni e dei servizi per ridurre la mobilità</b>		
<b>Azione</b>	<b>Promuovere tavolo permanente di confronto, tra i quattro comuni, per uno scambio di informazione sulla pianificazione, identificando eventualmente indagini specifiche su problematiche condivise.</b>		
	Nr. 56	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Province, altri Comuni		
Target	Effettuazione primi incontri tra tecnici dei quattro comuni entro 3 mesi dal P.A.		
Indicatori	n° incontri tra tecnici dei comuni		
<b>Avanzamento</b>	<i>Sono stati effettuati a partire dal 2006 tre incontri fra i tecnici dei comuni per un confronto dei Piani Strutturali e formulazione di ipotesi comuni.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Studi per conoscere le dinamiche del traffico urbano</b>		
	Nr. 57	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Provincia di Pistoia		
Partners	Provincia di Prato, Comuni		
Target	Acquisizione dati degli studi in corso da parte della provincia di Prato		
Indicatori	n° di studi reperiti n° incontri promossi per illustrare i dati reperiti		
<b>Avanzamento</b>	<i>PUT in fase di progettazione Il Comune di Quarrata nel 2005 ha elaborato uno studio sulla mobilità e la soste nel territorio comunale (redatto e pubblicizzato nel 2006); inoltre, a partire dal 2007 si sta elaborando un piano sui percorsi ciclo-pedonali nel territorio comunale</i>		

<b>Azione</b>	<b>Realizzazione di parcheggio scambiatore in prossimità della stazione ferroviaria di MONTALE-AGLIANA allo scopo di incrementare il numero di posti macchina a servizio dei pendolari che utilizzano il treno per i propri spostamenti.</b>		
	Nr. 58	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	Provincia di Pistoia		
Target	Approvazione progetto definitivo entro Dicembre 2003, Esecutivo entro marzo 2004, Appalto lavori entro il 2004		
Indicatori	Numero posti auto realizzati <b>n. 50 Posti auto</b>		
<b>Avanzamento</b>	<i>I lavori sono stati ultimati</i>		

<b>Problema</b>	<b>Insufficienza delle infrastrutture di mobilità e dei servizi pubblici di trasporto</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Incremento dell'uso del servizio di trasporto pubblico</b>		
<b>Azione</b>	<b>Interventi di sensibilizzazione/informazione e promozione per l'utilizzo del mezzo pubblico</b>		
	Nr. 59	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	CGIL Pistoia		
Partners	Province, Comuni, associazioni economiche, altri sindacati, aziende di gestione del trasporto, scuole.		
Target	1-Raccolta dati ed informazioni dalle aziende di trasporto entro 3 mesi dal P.A. 2- Promuovere offerta servizi e pubblicazione risultati in maniera aggregata entro settembre 2004 3- Entro 3 mesi dalla conclusione dell'azione 65 promuovere azioni		
Indicatori	1-2 Verifica rispetto tempistiche 3- n° opuscoli realizzati e distribuiti		
<b>Avanzamento</b>	<i>Non avanzamento</i>		
<b>Azione</b>	<b>Indagini conoscitive sul livello di soddisfacimento dell'utenza e della non utenza, in merito al servizio pubblico di trasporto</b>		
	Nr. 60	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	CGIL Pistoia		
Partners	Province, Comuni, associazioni economiche, altri sindacati, aziende di gestione del trasporto, scuole.		
Target	1 - Raccogliere dati disponibili e predisporre progetto di fattibilità entro 8 mesi dall'approvazione del P.A. 2 - Realizzazione indagine entro 2005		
Indicatori	1- Verifica rispetto tempistiche 2- Verifica diffusione dati indagine		
<b>Avanzamento</b>	<i>Non avanzamento</i>		
<b>Azione</b>	<b>Promuovere interventi di ottimizzazione e diversificazione dei servizi di trasporto pubblico, soprattutto a livello extraurbano</b>		
	Nr. 61	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	CGIL Pistoia		
Partners	Province, Comuni, associazioni economiche, altri sindacati, aziende di gestione del trasporto, scuole.		
Target	1- Verifiche presso aziende servizi di trasporto su azioni già pianificate entro 2004; 2- pianificazione ulteriori interventi entro 2005		
Indicatori	1- Verifica rispetto tempistiche 2- N° nuove azioni pianificate		
<b>Avanzamento</b>	<i>Non avanzamento</i>		

Obiettivo	<b>Ottimizzazione delle infrastrutture di mobilità</b>		
Azione	<b>Individuare criteri e norme per salvaguardare il ruolo gerarchico della rete viaria; Coordinare interventi infrastrutturali da realizzarsi in aree contermini</b>		
	Nr. 62	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners	Province, altri Comuni		
Target	1- Studio e realizzazione del Piano del traffico urbano entro 2004 2- Avviare tavoli di confronto tra comuni per confrontarsi sui rispettivi dati		
Indicatori	1- Verifica rispetto dei tempi 2- n° incontri entro il 2004		
Avanzamento	<i>OK PUT - Non costituito tavolo</i>		

Problema	<b>Scarsa qualità degli spazi urbani</b>		
Obiettivo	<b>Migliorare la qualità degli interventi pubblici e privati</b>		
Azione	<b>Sensibilizzare progettisti, imprese ed enti pubblici su qualità urbana e bioarchitettura, promozione di eventi di informazione e formazione sul tema; sfruttare, incentivi esistenti (proposta di mod.LR 52/99); modifiche ai RE per incentivare interventi di bioarchitettura e utilizzo materiali derivanti da recupero.</b>		
	Nr. 63	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners	Altri comuni, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Università, Arpat <b>Comuni di Agliana, Montale e Montemurlo; Istituto nazionale di Bioarchitettura</b>		
Target	1- Percorso formativo per tecnici comunali, categorie professionali ed aziende a livello provinciale entro 3 mesi dall'approvazione del P.A. 2- Seminario promosso da CNA su Bioedilizia entro gennaio 2004 <b>E' stato realizzato un incontro pubblico ed un percorso formativo (7 lezioni) sulla bioarchitettura e sulle linee guida regionali sia per tecnici comunali che per professionisti esterni nel periodo marzo-maggio 2006</b>		
Indicatori	1- N° partecipanti al corso differenziati per categorie di appartenenza = <b>n. 34 tecnici comunali e n. 66 professionisti esterni</b> 2- N° partecipanti al seminario differenziato per categorie = <b>n. 7 tecnici comunali e n. 30 professionisti esterni</b>		
Avanzamento	<i>Per le modifiche al regolamento edilizio vedi azione 22, Vedi azione 52 per seminario di studio su risparmio energetico. L'azione è stata conclusa per quanto riguarda il percorso formativo e l'incontro pubblico sulla bioarchitettura.</i>		
Azione	<b>Definire protocolli per aumentare il ricorso ai concorsi di progettazione</b>		
	Nr. 64	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners	Altri comuni, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Università, Arpat		
Target	Definizione protocollo tra i comuni entro sei mesi dalla data di approvazione del p.a. <b>(il protocollo non è stato realizzato)</b>		
Indicatori	n° bandi/anno istruiti con tale procedura		
Avanzamento	<i>La definizione di uno schema di protocollo è demandato al tavolo di cui all'azione 22.</i>		
Azione	<b>Realizzazione a Montale di nuova scuola materna mediante l'utilizzo di criteri di bioarchitettura</b>		
	Nr. 65	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Montale		
Target	Progetto esecutivo entro 2005 - appalto lavori entro 2006		
Indicatori	Verifica completamento intervento entro i termini stabiliti		
Avanzamento	<i>NESSUN AVANZAMENTO</i>		
Azione	<b>Ampliamento scuola materna di Spedalino mediante l'utilizzo di energia solare da valutare in fase progettuale</b>		
	Nr. 66	Priorità:	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Agliana		

Target	Progetto esecutivo entro 2005		
Indicatori	Verifica rispetto termini stabiliti		
Avanzamento	<i>Fase di esecuzione lavori su progetto che ha preso in esame sistemi eco-sostenibili (NO SOLARE)</i>		
Azione	<b>Iniziative di urbanistica partecipata nei confronti delle frazioni comunali.</b>		
	Nr. 67	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners	Altri comuni, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Università, Arpat		
Partners	Altri comuni, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Università, Arpat <b>(Hanno partecipato: Associazioni di categoria – Ordine Architetti – Facoltà di Architettura – Comune di Montale)</b>		
Target	1- Identificazione delle frazioni da coinvolgere 2- Predisposizione del calendario di incontri entro 1 mese dall'approvazione del p.a. 3- Promuovere incontri tra tecnici ed amministratori dei 4 comuni per confrontarsi su tali aspetti entro il 2004		
Indicatori	1- N° frazioni interessate <b>(n. 2)</b> 2- N° incontri con i cittadini <b>(n.10)</b> 3- Numero di cittadini coinvolti nei rispettivi incontri tematici <b>(da n.30 a n.70)</b> 4 - Numero incontri tra tecnici ed amministratori <b>(n.1)</b>		
Avanzamento	<i>Il Comune di Quarrata ha sviluppato due laboratori nelle frazioni di Valenzatico e Santonuovo registrando una elevata partecipazione di cittadini. All'incontro di presentazione/valutazione dei risultati hanno partecipato anche amministratori e tecnici dei comuni di Agenda 21. All'incontro finale hanno partecipato n.100 cittadini, n.20 tecnici, n.5 associazioni. All'inizio del 2006 una simile esperienza è stata messa a frutto nei 6 incontri aperti all'intera cittadinanza "Quarrata che sarà" per l'impostazione del Regolamento Urbanistico. Agli incontri hanno partecipato da n.40 a n.80 cittadini, n.10 tecnici, n.5 associazioni.</i>		

Obiettivo	<b>Insediamiento di funzioni pregiate (istruzione convegni, promozione economica, etc..)</b>		
Azione	<b>Mettere in "rete" beni di proprietà pubblica per iniziative congiunte (Villa La Magia, Villa Smilea, Villa Giamari, etc..)</b>		
	Nr. 68	Priorità: Alta	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Province, altri comuni, Regione, Camera di Commercio, Università ed Associazioni economiche		
Target	Censimento strutture e valutazione stato conservativo per destinarle alle successive iniziative entro 12 mesi dal P.A.		
Indicatori	N° eventi promossi presso le strutture già adeguate entro un anno dai risultati dell'indagine		
Avanzamento	<i>E' stata discussa una prima ipotesi di localizzazione delle funzioni sovracomunali, e deciso l'assetto delle funzioni locali. Sulla base di tali destinazioni, sono iniziati i lavori di restauro e recupero dei beni: Villa La Magia: già fruibile Limonaia, Tinaia, Scuderie e Giardino, ancora in corso i lavori di restauro del della Villa. Villa Smilea: iniziati, nel febbraio 2006, i lavori di restauro del complesso. Villa Giamari: già fruibile il corpo principale della villa, prevista per fine 2006 l'apertura della Limonaia della villa nel 2007 dove e' stata collocata la biblioteca comunale.</i>		
Azione	<b>Recupero VILLA GIAMARI per ospitare alcuni uffici amministrativi e la nuova biblioteca comunale</b>		
	Nr. 69	Priorità: Media	Fattibilità: In attuaz. Immediata
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Target	Completamento lavori entro 2005 - Collaudo entro il 2005		
Indicatori	Completamento intervento entro i termini stabiliti		
Avanzamento	<i>Nel mese di dicembre 2007 sono stati ultimati gli arredi dell'ex Limonaia di Villa Giamari, nei quali si estenderà oltre alla la Biblioteca (già attiva dal settembre 2003 la Villa), altri servizi comunali – sport- cultura- servizi sociali e una Ludoteca..</i>		

<b>Azione</b>	<b>Recupero FABBRICA ROSPIGLIOSI, vecchio carbonizzo che sarà adibita a centro polifunzionale in particolare rivolto ai giovani per lo sviluppo della socialità e delle varie forme di arte e di espressione</b>		
	Nr. 70	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners			
Target	Progetto esecutivo entro 2004 - Appalto lavori entro 2005		
Indicatori	N° nuove attività svolte		
<b>Avanzamento</b>	<i>Sono in corso di esecuzione i lavori edili e impiantistici</i>		
<b>Azione</b>	<b>Recupero ANTICA FORNACE DEL BORGHETTO DI BAGNOLO DI SOPRA che sarà adibita a luogo espositivo sede dell'area protetta del Monteferrato ed inserito nella rete dei centri visita dell'area protetta</b>		
	Nr. 71	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners			
Target	Esecuzione lavori entro 2004 - Esecuzione Lavori entro 2004		
Indicatori	Numero esposizioni tematiche, numero accessi area protetta		
<b>Avanzamento</b>	<i>L'allestimento dell'antica Fornace del Borghetto di Bagnolo di Sopra concluso nel 2007</i>		
<b>Azione</b>	<b>Restauro della VILLA CASTELLO "SMILEA" con finalità di documentazione relativamente ai beni culturali e realizzazione di spazi espositivi sulla cultura del tessile nella sua storia e nelle sue espressioni artistiche</b>		
	Nr. 72	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners			
Target	Appalto lavori entro il 2005		
Indicatori	Mq di superficie recuperata per attività espositive e documentali		
<b>Avanzamento</b>	<i>I lavori iniziati nel mese di Febbraio 2006. Si prevede il completamento dei lavori maggio - giugno 2008. L'inaugurazione è prevista per l'autunno 2008.</i>		

<b>Obiettivo</b>	<b>Incrementare gli interventi di manutenzione degli spazi urbani esistenti per mantenere degli standard di decoro</b>		
<b>Azione</b>	<b>Sensibilizzare progettisti di spazi verdi per scelta oculata di specie vegetali nel rispetto della salute pubblica (allergie etc..)</b>		
	Nr. 73	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	ARPAT altri comuni, Associazioni economiche e di volontariato		
Target	Confronto con quanto già realizzato tra i comuni e predisposizione di norme specifiche o integrate nei RU entro 18 mesi dalla P.A.		
Indicatori	Verifica del rispetto dei tempi previsti		
<b>Avanzamento</b>	<i>Per Agliana è inserita nel regolamento del verde adottato nel 2003 .Montale lo inserirà nel regolamento urbanistico in corso di adozione. RU in adozione</i>		
<b>Azione</b>	<b>Azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento verso gli utenti</b>		
	Nr. 74	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	ARPAT, altri comuni, Associazioni economiche e di volontariato		
Target	Promuovere iniziative di educazione ambientale a livello di area sull'utilizzo degli spazi verdi entro anno scolastico successivo all'approvazione del PA		
Indicatori	N° di utenti coinvolti/anno scolastico		
<b>Avanzamento</b>	<i>Aderendo, ormai già da anni, alla proposta di Legambiente "Puliamo il Mondo", sono state coinvolte, varie classi delle scuole materne, elementari e medie con iniziative sulla raccolta differenziata dei rifiuti e la pulizia dei giardini scolastici e degli spazi dintorno. Per il prossimo anno scolastico 2007-08, oltre a "Puliamo il Mondo", sono già previste altre iniziative di educazione ambientale, grazie ai finanziamenti del progetto Infea della Provincia, iniziative che coinvolgeranno anche gli studenti delle scuole superiori.SCUOLA21 (a.s. 2005/2006) e SCUOLA21 PDA (a.s. 2006/2007)</i>		

<b>Azione</b>	<b>Azioni di coinvolgimento delle categorie economiche, (commercianti, vivaisti) nella realizzazione e/o manutenzione spazi pubblici (aree verdi, marciapiedi, strade etc)</b>		
	Nr. 75	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	ARPAT, altri comuni, Associazioni economiche e di volontariato		
Target	Inizio attivazione di convenzioni tra pubblico e privato entro 2005		
Indicatori	N° di convenzioni attivate/anno		
<b>Avanzamento</b>	<i>Aglia: rotonda Carabattole Garden Zelari, rotonda via A. Selva in corso area Ferruccia il Sarcio, Lago 1° Maggio ass. pescatori il Monte Montemurlo</i>		
<b>Azione</b>	<b>Affidamento a terzi (associazioni di volontariato, società di servizi) della gestione e manutenzione delle aree e strutture pubbliche.</b>		
	Nr. 76	Priorità: Media	Fattibilità: In attua.
Coordinatore	Comune di Montale		
Partners	ARPAT, altri comuni, Associazioni economiche e di volontariato		
Target	Verifica e confronto delle esperienze in atto da condividere con gli altri soggetti entro 2005		
Indicatori	Incremento del numero di attività e soggetti coinvolti /anno		
<b>Avanzamento</b>	<i>Gli impianti sportivi sono già affidati ad associazioni ad Agliana, Montale e Quarrata. Agliana: Aree PEEP, Scolastiche, Parco Pertini affidate CIS Montemurlo affidate ASMIU.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Realizzazione della piazza di Bagnolo per recuperare un'area degradata al centro della frazione di Bagnolo creando un centro di aggregazione e socializzazione</b>		
	Nr. 77	Priorità: Media	Fattibilità: In attua.
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Target	Già funzionale		
Indicatori	Gradimento espresso dai residenti per la realizzazione dell'intervento		
<b>Avanzamento</b>	<i>La piazza di Bagnolo è stata completata nel 2006 con la realizzazione dell'impianto di illuminazione. La piazza ospita dal mese di maggio il mercato rionale ed è usata per iniziative locali.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Ristrutturazione urbanistica dell'area del campo sportivo centrale</b>		
	Nr. 78	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners			
Target	Progetto esecutivo entro 2006		
Indicatori	Verifica pubblicazione bando - numero soggetti partecipanti		
<b>Avanzamento</b>	<i>L'Amministrazione Comunale ha approvato uno studio di fattibilità</i>		
<b>Azione</b>	<b>Realizzazione di percorsi urbani accessibili tramite abbattimento delle barriere architettoniche e con la sistemazione di strutture di arredo urbano per migliorare la qualità dei centri urbani</b>		
	Nr. 79	Priorità: Media	Fattibilità: In attua. Immediata
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Target	Appalto lavori di via F.lli Cervi entro 2004		
Indicatori	Metri di percorsi urbani realizzati entro 2006		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nel mese di giugno 2006 la Regione ha consegnato al comune di Montemurlo l'attestato di Ambasciatore l'Europa per gli interventi realizzati nel centro urbano per l'abbattimento delle barriere architettoniche in via Montalese e in Via F.lli Cervi</i>		
<b>Azione</b>	<b>Progetto di consolidamento delle sponde del Parco Pertini con riqualificazione dei percorsi interni del parco</b>		
	Nr. 80	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners	Publicacqua		
Target	Progetto esecutivo entro 2005		
Indicatori	Metri lineari di percorsi riqualificati		
<b>Avanzamento</b>	<i>Esecuzione lavori - OK Eseguito ampliamento del parco Pertini ma non più in programma la riqualificazione delle sponde</i>		

<b>Azione</b>	<b>Progetto di realizzazione aree a verde in zona PIP Carabattole</b>		
	Nr. 81	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Agliana		
Target	Progetto esecutivo entro 2005		
Indicatori	Mq di verde realizzato		
<b>Avanzamento</b>	<i>Fase di esecuzione lavori</i>		
<b>Azione</b>	<b>Progetto di bonifica della discarica di Via Palaia</b>		
	Nr. 82	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners	ARPAT		
Target	Progetto preliminare di bonifica entro 2004		
Indicatori	Verifica rispetto tempistiche		
<b>Avanzamento</b>	<i>Progettazione in corso – variazione ed integrazione dati a seguito di nuova normativa.</i>		
<b>Azione</b>	<b>Creazione di parco fluviale alla confluenza fra Ombrone, Calice e Brana</b>		
	Nr. 83	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners	Province		
Target	Progetto di fattibilità entro il 2004		
Indicatori	Verifica rispetto tempistiche		
<b>Avanzamento</b>	<i>Non avanzamento</i>		
<b>Azione</b>	<b>Valorizzazione dell'area protetta " ANPIL LA QUERCIOLA"</b>		
	Nr. 84	Priorità:	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners			
Target	<b>1) Intervento di bonifica iniziato 25.05.2004 2) Interventi di riqualificazione per attività di Protezione civile entro dicembre 2006</b>		
Indicatori	<b>1) Bonifica conclusa 13.06.2006 2) n°1 strutture da recuperare anno 2006 per finalità di protezione civile e socio sanitari</b>		
<b>Avanzamento</b>	<i>Bonifica conclusa</i>		
<b>Azione</b>	<b>Studi di carattere ambientale area ex-macelli</b>		
	Nr. 85	Priorità:	Fattibilità: Immediata Differita
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Target	<b>1) Intervento di bonifica iniziato 25.05.2004 2) Interventi di riqualificazione per attività di Protezione civile entro dicembre 2006</b>		
Indicatori	<b>1) Bonifica conclusa 13.06.2006 2) n°1 strutture da recuperare anno 2006 per finalità di protezione civile e socio sanitari</b>		
<b>Avanzamento</b>	<i>Bonifica conclusa</i>		

<b>Obiettivo</b>	<b>Preservare il contatto diretto tra aree urbanizzate ed il territorio collinare</b>		
<b>Azione</b>	<b>Creazione nuova area protetta presso Villa "La Magia" lago di Santonuovo</b>		
	Nr. 86	Priorità:	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners			
Target	<b>Concluso iter amministrativo per l'istituzione dell'ANPIL settembre 2006</b>		
Indicatori	<b>Ritardo rispetto ai tempi previsti per concertazione fra le parti in causa</b>		
<b>Avanzamento</b>	<i>L'area è stata istituita in data 31 marzo 2005. Nel 2007 (giugno-ottobre) all'interno dell'ANPIL della Magia è stato realizzato anche un parco giochi per bambini (età 0-6 anni) con utilizzo di attrezzature ecologiche</i>		

<b>Azione</b>	<b>Progetti per la valorizzazione del Montalbano</b>		
	Nr. 87	Priorità:	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Quarrata		
Partners			
Target	<b>1) Progetto esecutivo interventi di riqualificazione fonti Montalbano 2) Consegna lavori interventi ripristino viabilità antincendio, forestale e trekking entro 2005</b>		
Indicatori	<b>1) numero fonti riqualificate 4 2) chilometri sentieri recuperati per le finalità indicate 18,400</b>		
<b>Avanzamento</b>	<i>Ripristinate 4 strade collinari, realizzazione laghetto antincendio. Recupero del Fosso di Lucciano in località Silvione più due strade collinari. Nel 2005 ripristinato stagno della Magia. Per quanto riguarda le fonti, sono state riqualificate le fonti Tacinaia, Sassoregino e Bettina. Inoltre, dall'a.s. 2006/2007 e nell'attuale 2007/2008 è stato promosso dal Comune di Quarrata un progetto didattico per le scuole primarie dell'intero territorio provinciale di valorizzazione del territorio del Montalbano, denominato "Il Territorio Laboratorio Didattico"</i>		
<b>Azione</b>	<b>Rete di centri visita ANPIL MONTEFERRATO strumento principe di accesso e di guida dai centri abitati all'area protetta del Monteferrato attraverso il recupero di locali esistenti.</b>		
	Nr. 88	Priorità: Media	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners			
Target	1) Progetto di recupero Casa Cave entro 2005 - Esecuzione lavori entro 2006 2) Attivazione rete centri visita entro 6 mesi dal completamento interventi di recupero strutture		
Indicatori	1) N° strutture recuperate 2) n° visite parco		
<b>Avanzamento</b>	<i>Il Centro Visite Schignano è stato aperto al pubblico, il centro di Montemurlo è stato allestito. E' in corso di studio un progetto per la gestione unitaria dei Centri Visita dell'Area Protetta, di cui uno ricade nel territorio del comune di Montemurlo (centro Visite di Bagnolo - vedi azione 71)</i>		
<b>Azione</b>	<b>Implementare itinerari ciclopedonali di collegamento tra i quattro comuni, recuperando e ripristinando tracciati esistenti anche lungo le arginature corsi d'acqua (Vedi anche azione N°27)</b>		
	Nr. 89	Priorità: Bassa	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Agliana		
Partners	Province, Comuni, Consorzio di bonifica, Associazioni ambientaliste		
Target	Istituzione di gruppo di lavoro con Province, Consorzio di Bonifica e comuni per verificare la fattibilità ed i criteri per la realizzazione degli itinerari entro fine 2004 Censimento ed Individuazione tratti adeguati entro 6 mesi dalla costituzione del gruppo di lavoro. Stesura progetto preliminare entro fine 2005		
Indicatori	Verifica risultati progetto preliminare sovracomunale Km di itinerari sovracomunali percorribili (segnalati) realizzati		
<b>Avanzamento</b>	<i>FERMO il coordinamento tra i quattro comuni ma per quanto riguarda il Comune di Agliana fase progettuale esecutiva per percorsi ciclabili di collegamento tra varie frazioni del territorio</i>		

<b>Gruppo di Lavoro AMBIENTE E ATTIVITA' ECONOMICHE</b>				
<b>TEMATICA</b>	SISTEMA ECONOMICO E RAPPORTO IMPRESA-AMBIENTE			
<b>AZIONI</b>	dalla N° 90 alla N° 93			
<b>ALTRI COORDINATORI</b>	STATO DI AVANZAMENTO AZIONI DEI COMUNI			
<b>1</b>	<b>NON INIZIATE</b>	<b>INIZIATE</b>	<b>IN ATTUAZIONE</b>	<b>CONCLUSE</b>
		2	1	

**TEMA: SISTEMA ECONOMICO E RAPPORTO IMPRESA-AMBIENTE**

<b>Problema</b>	<b>Scarsa attenzione allocazione territoriale tessuto produttivo e artigianale</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Riqualificazione insediamenti già esistenti e maggiore coordinamento a livello sovracomunale nella pianificazione del territorio per le attività produttive</b>		
<b>Azione</b>	<b>Impegno dei 4 comuni per attuare una pianificazione territoriale sostenibile e maggiormente partecipata, per ciò che concerne la riqualificazione degli insediamenti già esistenti e per le nuove attività, seguendo il modello di Agenda 21 per un maggiore coinvolgimento dei portatori di interessi a livello locale</b>		
	Nr. 90	Priorità: Alta	Fattibilità: Differita
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Altri Comuni, ass. categoria e ambientaliste, sindacati		
Target	Promuovere incontri e studi tra amministratori dei 4 comuni e tutti i partners per confrontarsi su tali aspetti entro il 2004		
Indicatori	N° incontri effettuati		
<b>Avanzamento</b>	<i>Nel tavolo della pianificazione permanente, di cui all'azione 56, vengono affrontate dai tecnici anche le questioni relative alla riqualificazione degli insediamenti residenziali esistenti. Da rilevare che nella zona Nord Pieratti a Montemurlo, a confine con il comune di Montale, sono previsti vari interventi edilizi di riqualificazione e tutta la zona è soggetta a un piano particolareggiato per la riqualificazione residenziale APPROVATO CON ATTO N.76/CC/2005.</i>		
<b>Problema</b>	<b>Ritardo, da parte di alcuni settori dell'imprenditoria, nell'impostazione dell'attività nel rispetto della salvaguardia ambientale</b>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Incrementare il numero di imprese che attuano politiche di tutela ambientale</b>		
<b>Azione</b>	<b>Prevedere ulteriori strumenti premianti, nei confronti di quelle imprese che adottino SGA o che ottengano certificazioni "ambientali"</b>		
	Nr. 91	Priorità: Alta	Fattibilità:
Coordinatore	Associazione Industriali di Pistoia		
Partners	Comuni, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali		
Target	Promuovere incontri con le P.A. ed Enti di controllo al fine di istituire ulteriori strumenti premianti per le imprese che adottino SGA		
Indicatori	N° incontri e N° di ulteriori strumenti premianti adottati rispetto agli esistenti		
<b>Avanzamento</b>	<i>nessun avanzamento</i>		
<b>Azione</b>	<b>Implementare, nei SUAP, uno sportello di informazione per le aziende che intendano avvalersi degli incentivi e dei contributi per certificarsi</b>		
	Nr. 92	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	Comune di Montemurlo		
Partners	Comuni, associazioni di categoria		
Target	Ottimizzare quanto già presente sul sito dei comuni entro 12 mesi dal p.a.		
Indicatori	n° di pagine internet dedicate		
<b>Avanzamento</b>	<i>E' stato deciso di attivare connessione con siti che a titolo gratuito mettono a disposizione le informazioni richieste. E' stata inoltrata una proposta alla Provincia da parte del comune di MM, ma non risulta che siano state avanzate proposte in merito.</i>		
<b>Obiettivo</b>	<b>Assumere le certificazioni e marchi di filiera, come occasione di valorizzazione del sistema produttivo locale</b>		
<b>Azione</b>	<b>Promuovere incontri e convegni per verificare la possibilità di adottare tecniche e tecnologie di produzione e di coltivazione, maggiormente compatibili.</b>		
	Nr. 93	Priorità: Media	Fattibilità: Immediata
Coordinatore	ARPAT Pistoia		
Partners	ARPAT Regionale, Ass. ambientaliste, di categoria		
Target	Organizzare incontri per vivaismo, settore alimentare e produttivo, localizzati entro l'area dei 4 comuni, entro 24 mesi dal p.a.		
Indicatori	n° incontri organizzati		
<b>Avanzamento</b>	<i>E' stata fatta una sola riunione dei partners ma vi sono in atto diversi tavoli di lavoro a livello provinciale sull'argomento. Dati non disponibili</i>		

